

**План-график мероприятий
введения федеральных основных общеобразовательных
программ МБОУ «СОШ с. Лозное»**

№ п.п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I.	<i>Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>			
1.	Назначение координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	апрель 2023 г.	Директор МБОУ «СОШ с. Лозное»	Синхронизированы процессы управления введением ФООП в МБОУ «СОШ с. Лозное»
2.	Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	май - август 2023 г.	Координаторы введения ФООП МБОУ «СОШ с. Лозное»	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников МБОУ «СОШ с. Лозное» по вопросам введения ФООП
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МБОУ «СОШ с. Лозное»	май-июнь 2023 г.	Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Лозное»	Проведена оценка готовности МБОУ «СОШ с. Лозное» выявлены дефициты
II.	<i>Методическое обеспечение введение ФООП</i>			
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП МБОУ «СОШ с. Лозное»	Обеспечена своевременная коррекция действий пореализации ФООП
5.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	в течение 2023-2024 учебного года	Координаторы введения ФООП в «СОШ с. Лозное»	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.
6.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей «СОШ с. Лозное»	июнь-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП в «СОШ с. Лозное»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям.

	федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП			
III.	Кадровое обеспечение введения ФООП			
8.	Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП в «СОШ с. Лозное»	Основные образовательные программы всех уровней общего образования в «СОШ с. Лозное» приведены в соответствие с требованиями ФООП
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов «СОШ с. Лозное», регламентирующих организацию образовательной деятельности.	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП в «СОШ с. Лозное»	Локальные акты ОГБОУ «СОШ с. Лозное» приведены в соответствие с требованиями ФООП
10.	Разработка плана работы предметных кафедр «СОШ с. Лозное» с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП.	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП в ОГБОУ «СОШ с. Лозное»	Синхронизация методической работы предметных кафедр «СОШ с. Лозное»
11.	Проведение собеседований с каждым учителем на предмет готовности к реализации ФООП	июнь-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП в «СОШ с. Лозное»	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФООП
12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материальнотехнических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП.	август 2023 г.	Директор «СОШ с. Лозное»	Определены дефициты и способы их устранения
V.	Информационное обеспечение введения ФООП			
13.	Информирование общественности через официальный сайт «СОШ с. Лозное» о введении	август 2023 г.	Директор «СОШ с. Лозное»	Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при

	ФООП			реализации ФООП
14.	Проведение общешкольных родительских собраний	август 2023 г.	Директор «СОШ с. Лозное»	Составлены протоколы общешкольных родительских собраний